

Dodatok č. 1
ZMLUVY O DIELO č. 12/2017 zo dňa 13.12.2017

uzatvorený medzi

Zmluvnými stranami:

Objednávateľom :

So sídlom : Kojšov 3, 055 52 Kojšov
Zastúpený : Ing. Anton Bašniar, starosta obce
IČO : 00329258
DIČ: 2021259394
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK11 0200 0000 0017 3081 5951

Obec Kojšov

a

Zhotoviteľom:

So sídlom : Maurerová 11, Krompachy
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy : Ján Pribičko
IČO : 45633681
DIČ : 2023057795
IČ DPH : SK2023057795
Bankové spojenie : OTP banka Slovensko a.s.

IBAN: SK95520000000000017575425
Tel: 0918698992
Fax:
E-mail : bdplus1@gmail.com
Zapísaný v: Okr. Súd Košice I

BD Plus s.r.o.

(ďalej spolu aj ako "Zmluvné strany"),

za týchto podmienok:

(1) Zmluvné strany sa dojednali na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo č.12/2017, ktorú medzi sebou uzatvorili dňa 13.12.2017.

(2) Zmluvné strany sa s poukazom na predchádzajúci bod (1) tohto Dodatku č. 1 dojednali na zmene článkov: V. Platobné podmienky - bod 5.3.1.,

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody – bod 6.3., bod 6.10., bod 6.19., bod 6.29.,

XII. Záverečné ustanovenia – bod 12.5.,

a na zmene prílohy č.1 Výkaz výmer pre objekt SO 01 Vstupná brána a oplotenie, položka p.č. 15 - popis.

V. Platobné podmienky

5.3.1.

Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- názov operačného programu = 312000 Ľudské zdroje
- prioritná os = 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
- číslo a názov podopatrenia = 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným

04

podmienkam bývania

- názov projektu = Rozšírenie systému nakladania s odpadom v obci Kojšov
- kód ITMS projektu = 312061G383
- číslo a názov zmluvy = ZM_SEP-IMRK2-2017-001324
- označenie faktúra a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy+ fotodokumentácia na CD,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,
- dátum doručenia dokladu objednávateľovi (odtlačok pečiatky podateľne objednávateľa)

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadiacim pracovníkom Jánom Pribičkom, ktorého platné osvedčenie (certifikát) tvorí prílohu tejto zmluvy.

6.10.

Zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa umožní objednávateľovi a iným oprávneným osobám na výkon kontroly (auditu), výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s prácami na diele a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

- a/ Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby
- b/ Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby
- c/ Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
- d/ Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu
- e/ Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov
- f/ Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
- g/ Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a/ až f/ v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR

a právnymi aktmi EÚ

6.19.

Za celý priebeh výstavby budú za Zhotoviteľa garantovať zodpovedný pracovníci a to;

6.19.1 subdodávateľ - za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa: Ing. Mária Magdová číslo osvedčenia: 04882*10*

6.19.2 subdodávateľ - konkrétne koordinátorom bezpečnosti stavby podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko bude vykonávať f. RONAR s.r.o., Kmeťová 24, 04001 Košice na základe oprávnenia č. 3115 na výkon tejto činnosti vydaného orgánom EURO CERT group

6.29

Na riziko popísané v bode 6.28 je povinný zhotoviteľ zriadiť osobitné poistenie, alebo preukázať že má poistenie, ktoré kryje riziká popísané 6.28 v objeme minimálne rovnom cene za dielo, alebo poskytnúť iné edivalentné krytie rizika. Overená Kópia poistnej zmluvy, alebo iného ekvivalentného krytia rizika musí tvoriť neoddeliteľnú prílohu k zmluve o dielo.

XII. Záverečné ustanovenia.

12.5

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Výkaz výmer

Príloha č. 2 – Harmonogram výstavby

Príloha č. 3 – Zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu voči tretím osobám na majetku a zdraví, vrátane krytia následných finančných škôd a zodpovednosti za škodu spôsobenú pri realizácii predmetu zákazky

Príloha č. 4 – Zoznam subdodavateľov

Príloha č. 5 – Osvedčenie riadiaceho pracovníka

Príloha č.1 – Výkaz výmer pre objekt SO 01 Vstupná brána a oplotenie

Výkaz výmer pre objekt SO 01 Vstupná brána a oplotenie sa mení v položke p.č. 15 - popis z:

Brána dvojkrídlová BD ECO 2000x3600 / ZN + PVC6005

na: Brána dvojkrídlová šxv 4,00x2,50m, výplň zváraná sieť 5x5 cm, ZN+PVC RAL6005

Zmenený Výkaz výmer pre objekt SO 01 Vstupná brána a oplotenie v zmysle vyššie uvedeného tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č.1.

(3) Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny vykonané týmto Dodatkom č. 1 sú platné a účinné počnúc dňom zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

(4) Všetky ostatné články a body Zmluvy, ktoré týmto Dodatkom č. 1 zmenené alebo doplnené nie sú, ostávajú v platnosti v doterajšom znení.

V Kojšove, dňa: 07.03.2018

Objednávateľ:

.....
Ing. Anton Bašniar, starosta obce




V Kojšove, dňa: 07.03.2018

Zhotoviteľ:

BO Plus, s.r.o.
Machurova 11 Krompachy
IČO 46633681 DIČ SK202305779

.....
Ján Pribičko



VYKAZ VYMER

Názov stavby	Zberný dvor Kojšov	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Vstupná brána a oplotenie	EČO	
		Miesto	Kojšov
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Kojšov		
Projektant	A-Z Projekt, s.r.o., Bytčická 16, Žilina		
Zhotoviteľ	BD Plus s.r.o. Krompachy		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		7.3.2018	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 850,33	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	2 155,02	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	3 235,07	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	1 019,35	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 259,77	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 8 885,31
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		9 911,73
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpočty
		26 Dodávky objednávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zberný dvor Kojšov

Objekt: SO 01 Vstupná brána a oploštenie

JKSO:

Objednávateľ: Obec Kojšov
Zhotoviteľ: BD Plus s.r.o.
Dátum: 7.3.2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
Práce a dodávky HSV										
1 Zemné práce										
1	001	130001101	Prípratok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	4,994	26,143	0,000	130,556	130,556	0,000
2	001	130201001	Výkop jamy a rhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	4,994	57,791	0,000	288,606	288,606	0,000
3	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	4,994	3,259	0,000	16,277	16,277	0,000
					0,000	435,439		435,439		0,000
					1 850,329	2 155,022		4 005,351		16,274
2 Zakladanie										
4	001	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	18,960	0,500	0,000	9,471	9,471	0,000
5	002	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	1,331	71,887	0,000	95,682	95,682	2,750
6	011	275313611	Betón základových páteŕ, prosý tr.C 16/20	m3	5,655	155,224	0,000	877,794	877,794	12,402
					0,000	0,000		982,946	982,946	15,152
3 Zvislé a kompletne konštrukcie					0,000	1 850,329		486,923	2 337,252	1,122
7	015	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,60m so zabetonovaním	ks	52,000	9,364	0,000	486,923	486,923	0,369
8	592	5923131500	Stĺpik plotový do 3m s príslušenstvom, vzpery, manžety, spinky	ks	52,000	35,583	1 850,329	0,000	1 850,329	0,753
99 Presun hmôt HSV					0,000	0,000		249,713	249,713	0,000
9	015	998151111	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá nosná konštr.z tehlí, tvárnic, blokov výšky do 20 m	t	16,427	15,201	0,000	249,713	249,713	0,000
PSV Práce a dodávky PSV					0,000	3 235,072		1 019,351	4 254,423	0,336
767 Konštrukcie doplnkové kovové					0,000	3 235,072		1 019,351	4 254,423	0,336
10	767	767911140	Montáž oploštenia strojového pleťiva, s výškou nad 2,0 do 4,0 m	m	123,300	6,459	0,000	796,348	796,348	0,000
11	313	3133102300	Pleťivo (zeleň) poplastovaný na pozinkovanej oceľi, veľkosť oka/premer drôtu/výška ri./dĺžka 50/2,50-1,65/200/25m PVC BND 25m bal s príslušenstvom naplniak, drôt	ks	6,000	264,333	1 585,998	0,000	1 585,998	0,201
12	767	767912120	Montáž oploštenia ostnatého drôtu, vo výške nad 2,0 m	m	123,300	1,018	0,000	125,513	125,513	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	158	1584264000	Diť oslny 2,5/2,0 / 100m / ZN+PVC6005	m	123,300	1,003	123,650	0,000	123,650	0,001
14	767	767920270	Montáž vrát a vrátok k oplieteniu osadzovaných na stĺpiky ocelové, s plochou jednotlivo nad 15 m2	ks	1,000	77,914	0,000	77,914	77,914	0,000
15	553	5534371201	Brána dvojkrídlova šxv 4,00x2,50m, výpiň zväčšaná sieť 5x5cm, ZN+PVC RAL6005	ks	1,000	1 525,424	1 525,424	0,000	1 525,424	0,134
16	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,336	58,260	0,000	19,575	19,575	0,000

Celkom

5 085,401

3 174,372

8 259,774

16,610

B. J. Plus, s.r.o.
IČO: 3633081 DIČ: SK202305779