

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO), k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 (ďalej len „Zmluva“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Názov organizácie: Obec Kojšov
Sídlo organizácie: 055 52 Kojšov č. 3
Štatutárny orgán: Ing. Anton Bašniar, starosta obce
IČO: 00329258
DIČ: 2021259394
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK67 0200 0000 0032 9549 8857
Tel: 053/4883 216
e-mail: starosta@kojsov.sk

(ďalej len "Objednávateľ")

a

1.2. Zhotoviteľ

Názov: BD Plus s.r.o.
Sídlo: Maurerova 11, 053 51 Krompachy
Štatutárny orgán: Ján Pribičko
IČO: 45633681
DIČ: 2023057795
IČ DPH: SK2023057795
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK69 0200 0000 0028 1728 4553
Číslo telefónu: 0918 698992
Email: bdplus1@gmail.com

(ďalej len "Zhotoviteľ")

2. PREAMBULA

- 2.1. Túto zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Prestavba nevyužívaného objektu pre trávenie voľného času, komunitnú a spolkovú činnosť“, zadávaním zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade a výzvou a so súťažnými podkladmi vrátane ich príloh a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.

3. PREDMET ZMLUVY

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci projektu „Prestavba nevyužívaného objektu pre trávenie voľného času, komunitnú a spolkovú činnosť“. Predmet zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).

- 3.2. Dielo bude realizované v súlade s Prílohami č. 1 a č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
- podľa prílohy č. 1 – rozpočet (ocenený výkaz výmer);
 - podľa projektovej dokumentácie, ktorá bola v prílohe k výzve na predloženie ponuky
 - podľa svojej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe ktorého bol vybraný ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy.
- 3.3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Dielu boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s Dielom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu, resp. Diela vzniknúť.
- 3.4. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy

4.

KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu a v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve.
- 4.2. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a sú v súlade s príslušnými technickými normami a inými súvisiacimi právnymi predpismi a všeobecne záväznými predpismi.
- 4.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté.
- 4.4. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie Diela.
- 4.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Cena za vykonanie diela podľa podmienok tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami – ocenený výkaz výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto Zmluve a ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 5.2. Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.
- | | |
|----------------------------------|---|
| Cena diela bez DPH: | 50 575,85 EUR |
| DPH 20%: | 10 115,17 EUR |
| Celková cena diela s DPH: | 60 691,02 EUR |
| Celková cena diela s DPH slovom: | Šesťdesiatšesťtisícšesťdesiatjeden EUR 02 centov. |
- 5.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovat' si alebo domáhať sa zvýšenia ceny diela s výnimkou dôvodov podľa príslušných bodov tohto článku Zmluvy.

- 5.4. Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny diela ktoré by mohlo nastať z dôvodu vzniku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, jeho nedostatočnej koordinácie pri realizácii diela, pri kontrole realizácie diela alebo v dôsledku vlastného omylu pri ocenení predmetu zmluvy alebo pri samotnej realizácii diela.
- 5.5. Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:
- dôjde v priebehu realizácie diela k zmenám sadzieb DPH,
 - dôjde k prácam navyšiac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne plnenie a realizáciu diela,
 - dôjde v priebehu realizácie diela k zníženiu rozsahu diela – uplatneniu požiadavky na menej prác.
- 5.6. Zmluvná cena môže byť zvýšená len o cenu navyšiac prác, pričom spôsob určenia ceny navyšiac prác je v zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spôsobom:
- 5.6.1. Zhotoviteľ nacení navyšiac práce nasledovne:
- položky navyšiac prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a ktorý bol predložený v ponuke podanej zhotoviteľom, na základe ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byť nacenené podľa tohto oceneného výkazu výmer,
 - položky navyšiac prác, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy a ktorý bol predložený v ponuke podanej zhotoviteľom, na základe ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, budú nacenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzii platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní. Pri nacenení týchto položiek podľa programu CENKROS sa vylučuje, aby došlo v programe CENKROS k zmene základného nastavenia kalkulačného vzorca. Zhotoviteľ nesmie vykonať v programe CENKROS zmeny alebo úpravy, ktoré by mu umožnili zvýšenie ceny za vykonané stavebné práce oproti základnému nastaveniu.
- 5.6.2. Zhotoviteľ najmenej 3 pracovné dni pred uskutočnením prác navyšiac predloží ocenený výkaz výmer prác navyšiac na odsúhlasenie ceny prác navyšiac Objednávateľovi, ktorý si vyhradzuje právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia navyšiac prác Zhotoviteľom navrhovaného oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich navyšiac práce.
- 5.6.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich navyšiac prác, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác navyšiac nebol vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce navyšiac uvedeným v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušne položky prác navyšiac podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s touto Zmluvou.
- 5.6.4. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané navyšiac práce, a to podľa rozpočtu, ktorý bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác navyšiac.
- 5.7. V prípade ak v priebehu realizácie diela – plnenia predmetu zmluvy dôjde k zníženiu rozsahu prác – k menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude vyčíslená podľa cien položiek týchto menej prác uvedených v predloženom ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, všetko však po odsúhlasení Objednávateľom, pričom hodnota týchto menej prác bude odpočítaná od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.
- 5.8. Práce navyšiac a menej práce sa môžu uskutočniť výhradne na základe odsúhlasenia Objednávateľa a to formou písomných dodatkov, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných podmienok a riadi sa ustanoveniami ZVO a príslušnými podmienkami zmluvy o NFP.
- 5.9. Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.10. Cena za Dielo je určená v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 2 je určujúca pre Cenu za Dielo, je to dokument úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so zmluvnými podmienkami.
- 5.11. Zmluvná Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na

stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.

- 5.12. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena diela je s ohľadom na všetky okolnosti a rozsah diela primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto Zmluvy spojené s možnými zmenami podľa tohto článku Zmluvy.
- 5.13. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú Cenu za Dielo, ktorá je vypočítaná a dohodnutá v súlade so Zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku Zmluvy a v lehotách určených v tejto Zmluve.
- 5.14. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
- 5.15. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác formou čiastkových faktúr, vystavených vždy po uplynutí mesiaca, v ktorom sa dodávky a stavebné práce uskutočnili. Po ukončení realizácie diela vyhotoví zhotoviteľ konečnú faktúru. Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť konečnú faktúru po ukončení a protokolárnom odovzdaní Diela Objednávateľovi a to na základe súpisu vykonaných prác schváleného technickým dozorom. Prílohou faktúr budú podrobné súpisy vykonaných prác za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené technickým dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.16. Faktúra je splatná do 30 dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán.
- 5.17. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou, obdobne lehota spočíva v dobe kedy Zhotoviteľ posudzuje oprávnenosť vrátenia faktúry. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi bez vád.
- 5.18. Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí/resp. neodpočíta od základnej zmluvnej ceny. Ak Zhotoviteľ vykoná/nevykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

6.

LEHOTA a ČAS PLNENIA ZMLUVY

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v lehote 90 dní od protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a podľa časového harmonogramu stavebných prác (ďalej len „harmonogram“), ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na protokolárnom odovzdaní a prevzatí staveniska najneskôr do 5 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Termín začatia stavebných prác nasledujúci pracovný deň po dni odovzdania a prevzatia staveniska. Harmonogram bude tvoriť súčasť Zmluvy ako Príloha č. 2 k tejto Zmluve.
- 6.2. Dodržiavanie termínov podľa tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinností a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim

rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje technický dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.

- 6.5. Primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo v Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

7.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1. Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Kojšov, budova s.č. 308, KNC parcela č. 615/3

8.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1. Práva a povinnosti Objednávateľa
 - 8.1.1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
 - 8.1.2. Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 7 dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje technický dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
 - 8.1.3. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v bode 5.1
- 8.2. Práva a povinnosti Zhotoviteľa
 - 8.2.1. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
 - 8.2.2. Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v stavebnom denníku

- 8.2.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;
- 8.2.4. Zhotoviteľ je povinný likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- 8.2.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- 8.2.6. Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
- 8.2.7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- 8.2.8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarom určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- 8.2.9. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- 8.2.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
- 8.3. Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, Zhotoviteľovi vzniká nárok na úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 8.4. Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.5. Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.6. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný dodržať sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní a to nasledovne: V prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu daného diela, zamestná na realizáciu diela osoby dlhodobo nezamestnané. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie poskytne objednávatel' zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu nezamestnaných osôb. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie sa preukáže potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných.

9.

TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNÁVATEĽA A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1. Objednávateľ ustanoví osobu, ktorá bude poverená vykonávaním funkcie technického dozoru na stavenisku o čom upovedomí Zhotoviteľa najneskôr v deň odovzdania stavby (ďalej len „TDO“).

- 9.2. TDO bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3. Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ján Rešovský, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 06842*10
- 9.4. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5. Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a rešpektovať pokyny TDO. TDO je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6. Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

10.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1. Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení celého Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.
- 10.2. Objednávateľ bude Dielo preberať po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy. Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania Diela.
- 10.3. Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a technickým dozorom.
- 10.4. Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky súvisiace doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä: príslušnú kópiu listov stavebného denníka, správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad, doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačene vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte.
- 10.5. Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.6. Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (11) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 10.7. V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 10.8. Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia. Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu.

11. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením 3 a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 11.3. Plnenie má vady ak nie je dodané v dohodnutej kvalite a ak vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 11.5. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do troch dní od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do desiatich dní od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 11.6. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 11.7. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád dorúčením reklamácie.
- 11.8. Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.10. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.11. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.12. Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.

12. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

13. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
 - Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za odstúpenie od zmluvy bez zavinenia objednávateľa pokutu vo výške 10 % z ceny nevykonaných prác podľa položkového rozpočtu.
- 13.2. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

14. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 14.2. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovacími a dohodami. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené okresným súdom príslušným podľa sídla objednávateľa.
- 14.3. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 14.4. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanými v zákone o verejnom obstarávaní.
- 14.5. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich

z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

- 14.6. Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť.
- 14.7. Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu žiadosti o poskytnutie dotácie zo poskytovateľa NFP.

15. UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy.
- 15.3. Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 15.4. Na účely Zmluvy sa podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- preukázané porušenie právnych predpisov SR v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,;
 - opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa; vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
 - iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy
- 15.5. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.6. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 16.2. Zhotoviteľ zaväzuje sa k riadnemu a včasnému poskytovaniu súčinnosti pre Objednávateľa spočívajúcu napríklad formou predloženia príslušných dokladov v súlade s príručkou pre prijímateľa z príslušného operačného programu a pod., všetko s cieľom dosiahnuť naplnenie účelu tejto Zmluvy.
- 16.3. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo proti záujmom Objednávateľa, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu účelu tejto zmluvy.

- 16.4. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy
Príloha číslo 1 – Ocenený výkaz výmer
Príloha číslo 2 – Harmonogram
- 16.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 16.6. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 16.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 16.8. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.
- 16.9. Zmluva je účinná od schválenia ŽoNFP obstarávateľa poskytovateľom finančných prostriedkov zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Objednávateľ:

V Kojšove, dňa 07.10.2019



.....
Ing. Anton Bašniar, starosta



Zhotoviteľ:

V Krompachoch, dňa 07.10.2019

BD Plus s.r.o.
Maltterova 11, Krompachy
IČO: 45633681 DIČ: SK2023057795


.....
Ján Pribičko, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 190814

Stavba: Prestavba nevyužívaného objektu pre trávenie voľného času, komunitnú a spolkovú činnosť

JKSO:
Miesto: Kojšov, p.č. 615/3

KS:
Dátum: 6.9.2019

Objednávateľ:
Obec Kojšov, Kojšov 3, 055 52

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BD Plus s.r.o.

IČO: 45633581
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Alena Piatnicová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Janka Pokryvková

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	50 575,85
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	50 575,85
---------------------	------------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	50 575,85	10 115,17

Cena s DPH	v	EUR	60 691,02
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BD Plus s.r.o.
Majiteľova 11, Krompachy
IČO: 45633681 DIČ: SK 202057795

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 190814

Stavba: Prestavba nevyužívaného objektu pre trávenie voľného času, komunitnú a spoločnú činnosť

Miesto: Kojšov, p.č. 615/3

Dátum: 06.09.2019

Objednávateľ: Obec Kojšov, Kojšov 3, 055 52

Projektant: Ing. Alena Piatnicová

Zhotoviteľ: BD Plus s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Janka Pokryvková

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	50 575,85	60 691,02
01	Prestavba nevyužívaného objektu	50 575,85	60 691,02
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		50 575,85	60 691,02

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Prestavba nevyužívaného objektu pre trávenie voľného času, komunitnú a spoločkovú činnosť

JKSO:

Miesto: Kojšov

KS:

Dátum: 6.9.2019

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: BD Plus s.r.o.

IČO: 4563368

IČ DPH:SK20

Projektant:

APTERMOPROJEKT

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Michal Piatnica

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			11 790,58
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	1 770,23	354,05
znižená	20,00%	10 020,34	2 004,07
Cena s DPH v EUR			14 148,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BD Plus s.r.o.
Mat:remva-11, Krompachy
IČO: 45633681 DIČ: SK2023057795

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Prestavba nevyužívaného objektu pre trávenie voľného času, komunitnú a spoločnú činnosť

Miesto: Kojšov

Dátum: 06.09.2019

Objednávateľ:

Projektant: APTERMOPROJEKT

Zhotoviteľ: BD Plus s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal Piatnica

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	yt
Náklady z rozpočtov		11 790,58	14 148,70	
	Ústredné vykurovanie	11 398,61	13 678,33 T.	
	Zmena vnútornej plynofikácie	391,97	470,36 T.	

APTERMOPROJEKT, s.r.o.
Kojšov 10, 062 01 Kojšov
IČO: 47823222, DIČ: SK2020222222

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba nevyuzivaneho objektu pre travenie volneho casu, komunikáciu a spojkovu

činnosť

Objekt:

Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: Kojšov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: BD Plus s.r.o.

Projektant:

APTERMOPROJEKT

Spracovateľ:

Ing. Michal Piatnica

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.09.2019

IČO:

IČ DPH:

IČO: 45633681

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			11 398,61
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	1 770,23	20,00%	354,05
znižená	9 628,37	20,00%	1 925,67
Cena s DPH			13 678,33
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BD Plus s.r.o.
Maturova 11, Krompachy
IČO: 45633681 DIČ: SK2023057795

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Prestavba nevyužívaného objektu pre travenie voľného času, komunitnú a športovú činnosť

Objekt: Ústredné vykurovanie

Miesto: Kojšov

Dátum: 06.09.2019

Objednávateľ:

Projektant: APTERMOPROJEKT

Zhotoviteľ: BD Plus s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal Piatnica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 398,606

D HSV Práce a dodávky HSV 390,588

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 49,692

1	K	340238220	Zamurovanie otvoru po vybúraní gamatky v stene hr. 400 mm	ks	3,000	16,564	49,692
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 340,896

2	K	971024451	Vybúranie prierezu stenou hr do 300 mm so spätnou úpravou zamaltovaním a maľbou	ks	1,000	22,988	22,988
3	K	971024461	Vybúranie prierezu stenou hr do 150 mm so spätnou úpravou zamaltovaním a maľbou	ks	2,000	14,539	29,078
4	K	971024471	Vybúranie prierezu stropom	ks	1,000	35,675	35,675
5	K	974042546	Vysekávanie rýh v podlahe do hĺbky 60 mm a šírky do 250 mm, -0,04700t, vrátane spätnej úpravy	m	35,000	7,233	253,155

D PSV Práce a dodávky PSV 10 540,728

D 713 Izolácie tepelné 545,619

6	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	134,000	1,869	250,446
7	M	283310001100	Izolačná PE trubica DG 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	19,000	0,355	6,745
8	M	283310001300	Izolačná PE trubica DG 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	24,000	0,376	9,024
9	M	283310001500	Izolačná PE trubica DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	7,000	0,473	3,311
10	M	283310001600	Izolačná PE trubica DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	39,000	0,506	19,734
11	M	283310001800	Izolačná PE trubica DG 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	45,000	0,594	26,730
12	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	24,689	1,189	29,355

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 200,274

13	K	722131415	Potrubie z uhlíkovej ocele Mapress d28x1,5mm	m	6,000	13,113	78,678
14	K	722131416	Potrubie z uhlíkovej ocele Mapress d35x1,5mm	m	4,000	18,946	75,784
15	K	722131417	Tvarové kusy potrubia	súb	1,000	22,643	22,643
16	K	722290226	Tlaková skúška potrubia do DN 50	m	10,000	1,085	10,850
17	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	23,736	0,519	12,319

D 731 Ústredné kúrenie, kotolne 3 392,238

18	K	731161000	Montáž plynového kotla kondenzačného do 35 kw, vrátane príslušenstva	ks	1,000	210,084	210,084
19	M	SA5BF20W	Plynový kondenzačný kotol Q38S, tep. výkon 6,0 - 33,0 kW 80/60C vrátane regulácie kotla TC UNI2 pre dva zmiešavacie okruhy, snímač pre HVDT	ks	1,000	2 236,000	2 236,000
20	M	4849110630	Priestorový termostat s týždenným programom vrátane kabeláže	ks	1,000	96,639	96,639
21	M	484120021500	Vonkajší ekvitermický snímač vrátane kabeláže	ks	1,000	63,025	63,025
22	M	4849110100	Sada odtokového lievika kondenzu so sifónom pre kotol	ks	1,000	24,619	24,619
23	K	731360101	Montáž odvodu spalín	súb	1,000	126,050	126,050
24	M	5538100001	Adaptér dymovodu pre odvod spalín D80/125	ks	1,000	11,416	11,416
25	M	5538100002	Rúra D 80/125- revízný otvor	ks	1,000	36,071	36,071
26	M	5538100009	Rúra súosá dl 500 mm d 80/125 mm	ks	1,000	23,783	23,783
27	M	5538100013	Rúra súosá dl 1000 mm d 80/125 mm	ks	1,000	31,641	31,641
28	M	5538100015	Zostava komínová odvodu spalín D 80/125 mm	ks	1,000	51,926	51,926
29	M	598220017400	Prechodka strechou - šikmá	ks	1,000	16,488	16,488

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	598220017500	Nerezová chránička D 200 mm	m	1,000	51,800	51,800
31	M	598220017600	Oplechovanie prestupu komínovej sady strechou	ks	1,000	62,419	62,419
32	K	731370005	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu, DN 50/32 PN 6	ks	1,000	25,357	25,357
33	M	484810008950	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov, DN 50/32 PN 6	ks	1,000	303,000	303,000
34	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	8,640	2,537	21,920
D 732 Ústredné kúrenie, strojovne							272,829
35	K	732331033	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 18 l	ks	1,000	11,606	11,606
36	M	16020	Expanzná nádoba TOP 18, objem 18 l so špeciálnym uzáverom so zaistením 3/4"	ks	1,000	92,000	92,000
37	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	1,000	11,240	11,240
38	M	426110002400	Čerpadlo obehové elektronické 25-40, DN 25, 230V/50Hz, M= 0,45 m3/h	ks	1,000	157,983	157,983
39	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,775	0,000
D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							4 123,489
40	K	733167001	Potrubie plastlinikové, rúrka D 16x2 mm v kotúčoch	m	19,000	9,796	186,124
41	K	733167002	Potrubie plastlinikové, rúrka D 20x2 mm v kotúčoch	m	24,000	11,430	274,320
42	K	733167003	Potrubie plastlinikové, rúrka D 26x3 mm v kotúčoch	m	1,000	19,573	19,573
43	K	733167014	Potrubie plastlinikové, rúrka D 32x3 mm v kotúčoch	m	35,000	22,562	789,670
44	K	733167015	Potrubie plastlinikové, rúrka D 40x3,5 mm	m	45,000	40,563	1 825,335
45	K	733167016	Tvarové kusy potrubia	súb.	1,000	978,993	978,993
46	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	79,000	0,391	30,889
47	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	45,000	0,413	18,585
48	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,189	0,000
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							545,105
49	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	4,000	0,718	2,872
50	M	301010102	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2", mosadz OT 58	ks	4,000	4,349	17,396
51	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	7,000	2,892	20,244
52	M	1220103	Guľový kohút DN 25 s pákovým ovládačom	ks	5,000	7,303	36,515
53	M	422010003100	Filter závitový, 1", PN 20	ks	1,000	7,261	7,261
54	M	108030100	Spätná klapka DN 25	ks	1,000	7,998	7,998
55	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	2,000	3,471	6,942
56	M	1220104	Guľový kohút DN 32 s pákovým ovládačom	ks	2,000	12,436	24,872
57	K	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	1,577	3,154
58	M	551210011400	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2", PN 10	ks	2,000	7,653	15,306
59	K	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického	ks	14,000	2,101	29,414
60	M	1394811	Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, rohový s prednastav., napúšťania/vypúšťania/uzavretia s prípojkou s kuž. tesnením, na rúru vonk. G 3/4"	ks	14,000	7,201	100,814
61	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice	súb.	7,000	1,055	7,385
62	M	551280002100	Termostatická hlavica Termostat „H“ pre Korad ventil kompakt	ks	7,000	12,344	86,408
63	K	734296160	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 20 so servopohonom	ks	1,000	3,358	3,358
64	M	ESB 1160 07 00	Zmiešavač 3-cestný vnútorný závit 1/2" VRG131 DN20 KV2,5	ks	1,000	40,155	40,155
65	M	ESB 1210 13 00	Servopohon typ ARA661 230V, 120 sek, 6Nm, 3 bodový	ks	1,000	78,629	78,629
66	K	734411111	Teplomer technický D 80 rozsahu 0 - 120 °C	ks	2,000	11,361	22,722
67	K	734421150	Tlakomer kruhový d 100 mm, rozsahu 0 – 400 kPa s uzatváracím kohútom M20x1,5 mm	ks	1,000	30,721	30,721
68	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	12,347	0,238	2,939
D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							1 624,809
69	K	735151832	Demontáž plynových vykurovacích telies (gamatky)	ks	3,000	9,215	27,645
70	K	735154110	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového	ks	7,000	19,312	135,184
71	M	2139044013U	Oceľový panelový radiátor 21VK 900x400 ventil kompakt	ks	1,000	84,034	84,034
72	M	2139054013U	Oceľový panelový radiátor 21VK 900x500 ventil kompakt	ks	1,000	77,311	77,311

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	M	2139054014U	Oceľový panelový radiátor 21VK 600x700 ventil kompaktný	ks	1,000	173,950	173,950
74	M	3336142013	Oceľový panelový radiátor 33VK 600x1400 ventil kompaktný	ks	2,000	173,950	347,900
75	M	3336162013	Oceľový panelový radiátor 33VK 600x1600 ventil kompaktný	ks	2,000	183,193	366,386
76	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	7,000	6,723	47,061
77	K	735311515	D+M Rozdeľovač ÚK D 42x1,5 Vstup 1x D 35x1,5 Výstup 1x D 28x1,5 Výstup 1x D 35x1,5	ks	1,000	173,950	173,950
78	K	735311520	D+M Zberač ÚK D 42x1,5 Vstup 1x D 35x1,5 Výstup 1x D 28x1,5 Výstup 1x D 35x1,5	ks	1,000	171,429	171,429
79	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	16,786	1,189	19,959
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							36,639
80	K	767995102	Montáž atyp. doplnkových konštrukcií, montáž podpier, konštrukcií a závesov potrubia	kg	2,500	4,677	11,693
81	M	3117401000	Podpery, závesy, objímky pre oceľové potrubie kotvené do stien	kg	2,500	7,143	17,858
82	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	8,950	0,792	7,088
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							467,290
83	K	HZS000111	Prepláchnutie systému ÚK	hod	0,500	14,259	7,130
84	K	HZS000113	Prevedenie hydraulického vyregulovania sústavy, nastavenie armatúr	hod	0,500	14,184	7,092
85	K	HZS000114	Napustenie systému ÚK upravenou vodou a odvzdušnenie systému ÚK	hod	0,500	11,891	5,946
86	K	HZS000116	Prevádzkové predpisy prevádzky systému ÚK	súb	1,000	110,987	110,987
87	K	HZS000211	Uvedenie do prevádzky plynového kotla servisným technikom	súb	1,000	87,205	87,205
88	K	HZS000213	Prevedenie rozboru vody pre doplnovanie systému ÚK	súb	1,000	102,267	102,267
89	K	HZS000311	Vykurovací a funkčná skúška ÚK ako celku /kotolňa +rozvody a vyk. telesá, 24 hod/	súb	1,000	107,024	107,024
90	K	HZS0003121	Zaškolenie obsluhy	súb	1,000	39,639	39,639

BD Plus s.r.o.
Mairemova 11, Krompachy
IČO: 45633681 DIČ: SK 202057795

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Přestavba nevyužívaného objektu pro trávení volného času, komunitní a sportovní

činnost

Objekt:

Zmena vnútornej plynofikácie

JKSO:

Miesto: Kojšov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: BD Plus s.r.o.

Projektant:

APTERMOPROJEKT

Spracovateľ:

Ing. Michal Piatnica

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.09.2019

IČO:

IČ DPH:

IČO: 45633681

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

391,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	391,97	20,00%	78,39

Cena s DPH

v EUR

470,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BD Plus s.r.o.
Mat:remva 11, Krompachy
IČO: 45633681 DIČ: 3K2023057195

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Prestavba nevyužívaného objektu pre travenie voľného času, komunitnú a športovú činnosť

Objekt: Zmena vnútornej plynofikácie

Miesto: Kojšov

Dátum: 06.09.2019

Objednávateľ:

Projektant: APTERMOPROJEKT

Zhotoviteľ: BD Plus s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal Piatnica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

391,967

D		HSV	Práce a dodávky HSV					62,450
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					62,450
1	K	971024451	Vybúranie prierezu stenou hr do 500 mm so spätnou úpravou zamaltovaním a maľbou	ks	2,000	31,225		62,450
D		PSV	Práce a dodávky PSV					242,019
D		723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod					189,251
2	K	723120204	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	4,000	9,928		39,712
3	K	723130251	Potrubie plynové z oceleových braienových rúrok DN 25	m	1,800	12,553		22,595
4	K	723150801	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok hladkých do DN 32, -0,00254t	m	25,000	1,311		32,775
5	K	723190204	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25	súb.	1,000	46,521		46,521
6	K	723239203	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	2,000	2,884		5,768
7	M	80010100	Guľový uzáver plyn FUTURGAS - 1"FF; páčka, niklovaná mosadz CW617N, IVAR	ks	2,000	11,807		23,614
8	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	22,890	0,798		18,266
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové					39,604
9	K	767995102	Montáž atyp. doplnkových konštrukcií, montáž podpier, konštrukcií a závesov potrubia	kg	3,000	5,195		15,585
10	M	3117401000	Podpery, závesy, objímky pre oceleové potrubie kotvené do stien	kg	3,000	6,823		20,469
11	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	4,415	0,804		3,550
D		783	Nátery					13,164
12	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	4,000	2,908		11,632
13	K	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	m	4,000	0,383		1,532
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					87,498
14	K	HZS000111	Odplynenie existujúceho rozvodu plynu	súb.	1,000	15,998		15,998
15	K	HZS000112	Tlaková skúška NTL plyn. potrubia „OPZ“ celok	súb.	1,000	23,500		23,500
16	K	HZS000113	Revízia plynu a práce revízneho technika	súb.	1,000	48,000		48,000

Výkaz výmer

Stavba: Prestavba nevyužívaného objektu na objekt pre trávenie voľného času, komunitnú a spoločkovú činnosť

Objekt: ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA

Objednávateľ: Obec Kojšov, Kojšov č.3

Zhotoviteľ: BD Plus s.r.o.

Miesto: Kojšov, parcela č. 615/3

Spracoval:

Dátum: 6.9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV 713

Práce a dodávky PSV Izolácie tepelné

**5 077,065
122,373**

1	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	33,000	1,597	52,701
		13+1+19		33,000		
2	283310001200	Izolačná PE trubica DG 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	13,260	0,336	4,455
		13 * 1,02		13,260		
3	283310001400	Izolačná PE trubica DG 25x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	1,020	0,368	0,375
		1 * 1,02		1,020		
4	283310001600	Izolačná PE trubica DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	19,380	0,449	8,702
		19 * 1,02		19,380		
5	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	17,000	2,041	34,697
		6+11		17,000		
6	283310004700	Izolačná PE trubica DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	6,120	0,840	5,141
		6 * 1,02		6,120		
7	283310004800	Izolačná PE trubica DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	11,220	1,273	14,283
		11 * 1,02		11,220		
8	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,717	1,176	2,019

721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

621,829

9	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	5,000	10,718	53,590
10	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x3, 2	m	19,000	11,493	218,367
11	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x3, 2	m	5,000	7,551	37,755
12	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	20,000	5,690	113,800
13	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	8,000	7,941	63,528
14	721213000	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	1,000	6,160	6,160
15	286630026900	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 40/50, rám 147x147 mm, mriežka 140x140 mm, PP/PE/nerez	ks	1,000	23,050	23,050
16	721290006	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 40	ks	1,000	0,912	0,912
17	721290012	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	1,000	0,992	0,992
18	551610000100	Privzdušňovacia hlavica DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	ks	2,000	31,663	63,326
19	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	35,000	0,529	18,515
20	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	22,000	0,706	15,532
21	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	7,877	0,800	6,302

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

989,629

22	722172111	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním	m	13,000	5,714	74,282
23	722172112	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním	m	1,000	6,211	6,211

24	722172113	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/4.4 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	19,000	8,796	167,124
25	722172121	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/3.4 - STABI, PN20, polyfúznym zvaraním	m	6,000	5,942	35,652
26	722172122	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/4.2 - STABI, PN20, polyfúznym zvaraním	m	11,000	7,187	79,057
27	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	15,000	6,452	96,780
28	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	7,000	3,650	25,550
29	1567G000404	Nástenka - 1/2"x1/2"FF, mosadz	ks	7,000	6,087	42,609
30	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	14,000	7,004	98,056
31	1567G000404	Nástenka - 1/2"x1/2"FF, mosadz	ks	14,000	6,082	85,148
32	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	1,099	1,099
33	551210021100	Ventil poistný, 1/2"x2,5 bar,	ks	1,000	9,524	9,524
34	722221265	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	ks	1,000	9,067	9,067
35	CIM30VA015	Spätná klapka - 1/2"FF, niklovaná mosadz	ks	1,000	9,677	9,677
36	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	3,097	3,097
37	I08018100	Spätná klapka - 1"FF, mosadz	ks	1,000	13,237	13,237
38	722221370	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	2,777	2,777
39	422010003100	Filter závitový, 1", PN 20, mosadz	ks	1,000	7,136	7,136
40	722221452	Montáž posúvača závitového G 1/2	ks	2,000	2,018	4,036
41	8363R004	Guľový uzáver voda - 1/2"FF; páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	3,297	6,594
42	722221454	Montáž posúvača závitového G 1	ks	1,000	4,042	4,042
43	8363R006	Guľový uzáver voda - 1"FF; páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	7,043	7,043
44	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	50,000	0,899	44,950
45	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	50,000	0,814	40,700
46	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	11,047	10,517	116,181

725

Zdravotechnika - zariadenia, predmety

3 343,234

47	725119105	Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým ventilom vysokopoložených	ks	1,000	38,092	38,092
48	8584049003786	Nádrž. splachovacia pre výlevku	ks	1,000	18,608	18,608
49	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb.	3,000	18,030	54,090
50	642340000500	Kombinované WC keramické OLYMP NEW, rozmer 360x670x480 mm, zvislý odpad so zvýšenou výškou 500 mm	ks	3,000	95,800	287,400
51	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom	súb.	1,000	17,095	17,095
52	642340001230	Kombinované WC keramické so šikmým odpadom, bočným napúšťaním	ks	1,000	99,920	99,920
53	725129210	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	súb.	3,000	8,987	26,961
54	642510000400	Pisoár so senzorom, rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika	ks	3,000	289,720	869,160
55	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	3,000	20,276	60,828
56	642110002300	Umývadlo keramické LYRA PLUS-50, rozmer 500x410x185 mm, biela	ks	2,000	31,044	62,088
57	642110002700	Umývadlo keramické MIO-64 zdravotné, rozmer 640x550x165 mm, biela	ks	1,000	48,288	48,288
58	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	4,000	1,753	7,012
59	554330000300	Záchodové sedadlo s poklopom, rozmer 365x405x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela	ks	4,000	19,752	79,008
60	725329101	Montáž kuchynských drezov dvojíť s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 730 x 510, bez výtok. armatúr	súb.	2,000	12,253	24,506
61	552310000800A	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky s odkvapkávacou plochou, 780x500 mm, hĺbka 150 mm, + sifón	ks	2,000	37,887	75,774
62	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	11,661	11,661

63	642710000100	Výlevka stojatá keramická , rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža	ks	1,000	118,487	118,487
64	725539103	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 120 L	súb.	1,000	32,773	32,773
65	541320005100	Ohrievač vody elektrický tlakový nástenný akumuláčný, objem 100 l	ks	1,000	310,084	310,084
66	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	14,000	3,913	54,782
67	1584505-00	Rohový ventil G1/2XG3/8	ks	14,000	7,915	110,810
68	552270004700	Hadica FLEXI nerezová sanitárna ohybná F 3/8" x F 1/2", dl. 500 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	5,000	3,467	17,335
69	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	3,000	6,924	20,772
70	551450003500	Batéria umývadlová nástenná páková, výtokové rameno 210 mm, rozteč 100 mm, chróm	ks	3,000	39,914	119,742
71	725829402	Montáž batérie umývadlovej stojánkovej, pákovej, senzorovej s prívodom teplej a studenej vody	ks	3,000	10,772	32,316
72	23028	Automatická umývadlová batéria s elektronikou ALS pre teplú a studenú vodu, 24 V DC SLU 02N	ks	2,000	175,908	351,816
73	03080	Automatická umývadlová batéria s elektronikou ALS pre teplú a studenú vodu, 24 V DC SLU 08	ks	1,000	181,500	181,500
74	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	1,592	1,592
75	551450002300	Batéria sprchová nástenná páková , rozteč 100 mm, bez sprchovej súpravy, chróm	ks	1,000	31,524	31,524
76	6065005-00	Sprchový set, rozmer dxšxv 140x75x375 mm	ks	1,000	31,092	31,092
77	6061005-00	Nástenná tyč 60 cm, rozmer dxšxv 740x150x50 mm	ks	1,000	29,121	29,121
78	725859102	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety nad 32 do DN 50	ks	6,000	3,297	19,782
79	27860	Plast krycia ružica biela	ks	2,000	7,043	14,086
80	A97S	Flexi napojenie k WC	ks	2,000	5,866	11,732
81	551620009100	Zápachová uzávierka umývadlová HL132 DN 40x5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a pripojovacím závitom a rozetou, odtok ležatý	ks	2,000	5,603	11,206
82	551620008700	Zápachová uzávierka umývadlová HL137/40, DN 40x5/4", k umývadlám pre postihnutých	ks	1,000	14,054	14,054
83	551620009900	Zápachová uzávierka pre drez HL100G DN 50x6/4", s klbom, výškovo nastaviteľnou rúrkou s pripojovacím závitom	ks	2,000	0,305	0,610
84	725989101	Montáž dvierok plastových	ks	3,000	7,123	21,369
85	AVD002	Plastové dvierka 150x300, biely	ks	1,000	2,585	2,585
86	AVM150	Vietracia mriežka 150x150 s pružinkami	ks	2,000	2,882	5,764
87	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	44,301	0,402	17,809


Celkom

5 077,065

BD Plus s.r.o.
Matrenova 11, Krompachy
IČO: 45633661 DIČ: SK2023057795

Harmonogram stavby : „Prestavba nevyužívaného objektu na trávania voľného času“

Miesto: Obec Kojšov



POZNÁMKA: Harmonogram sa spresní s príslušným dátum účinnosti zmluvy a začiatkom realizácie.
 ZHOTOVITEĽ: BD Plus, s.r.o., Maurerova 11, Krompachy
 SCHVÁLIL: Ján Pribičko

BD Plus s.r.o.
 Maurerova 11, Krompachy
 IČO: 45633681 DIČ: SK2023057788